

**DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO**

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- | | |
|--------------------------|---|
| 1.1 Objednávateľ: | Obec Horné Semerovce |
| Sídlo: | Horné Semerovce č.100, 935 84 Horné Semerovce |
| Štatutárny zástupca: | Ildikó Jamborová, starosta obce |
| IČO: | 00 306 991 |
| DIČ: | 2021020661 |
| IBAN: | SK16 5600 0000 0071 3823 3001 |
| 1.2. Zhotoviteľ: | Štefan Tipary EKOLSTAV |
| Sídlo: | J.Jesenského 6, 936 01 Šahy |
| Štatutárny zástupca: | Štefan Tipary - majiteľ |
| Bankové spojenie: | Slsp Šahy |
| IBAN: | SK71 0900 0000 0000 2863 6908 |
| IČO: | 30 071 216 |
| IČ DPH: | SK1020379767 |
| Zapísaný v: | v ŽR OÚ Levice č. 402-7691 |
| Tel.: | +421 903 302830 |
| e-mail: | ekolstav@ekolstav.sk |

PREAMBULA

Dôvodom podpisu tohto dodatku je zmena termínu ukončenia diela „PRESTAVBA EXISTUJÚCEJ BUDOVY NA BYTOVÝ DOM – 17BJ, HORNÉ SEMEROVCE“ , ktorá vznikla z objektívnych príčin na základe navýšenia cien materiálov na trhu so stavebnými materiálmi, z ktorého dôvodu bola realizácia výstavby oneskorená. O zmenu termínu požiadal dodávateľ dňa 20.6.2023. Na základe uvedeného sa týmto dodatkom sa zmení článok 3 bod 3.1.2. a nahrádza sa nasledovným znením:


3.1.2. Ukončenie prác do **20.9.2023.**

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok je vypracovaný v siedmych vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Tento dodatok, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Horných Semerovciach, dňa 29.6.2023

Ildikó Jamborová
starostka obce
objednávateľ



Štefan Tipary
majiteľ
zhotoviteľ